

ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественной комиссии

17.05.2021 год

город Серафимович

Присутствовали: общественная комиссия в составе 6 человек:

Ильина Т.Н. – глава городского поселения г. Серафимович Серафимовичского района Волгоградской области;
Выпрышкин Г.А. – член совета журналистов;
Луганцева Г.Д. – председатель ТОС «Центральное – 2»;
Пучкова Н.П. – председатель ТОС «Горбачи»;
Попов А.Э. – директор МУП «Усть-Медведицкое»;
Кушнарев С.Ю. – депутат Серафимовичского городского Совета, руководитель молодежного телевидения;

Всего 6 человек.

Повестка дня:

Осмотр работ на территории, подлежащей благоустройству в 2021 г. в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»:


- 1) Площадка со спуском к р. Дон по ул. Погорелова, связующая Городской парк и Набережную, расположена в районе адреса: г. Серафимович, ул. Погорелова 1а;
- 2) Общественная территория «Набережная» расположенная по адресу: г. Серафимович;
- 3) Спортивная площадка, расположенная в окрестностях адреса: г. Серафимович, ул. Советская, д. 4;

По вопросу слушали: Ильину Т.Н. – главу городского поселения г. Серафимович, которая сообщила, что работы по реконструкции участка Набережной в настоящее время приостановлены. Нам пришлось уведомить подрядчика ООО «ЭВЕРЕСТ» о намерении расторжения контракта. Администрацией городского поселения город Серафимович направлены документы в ФАС. Далее подрядчика заносят в реестр недобросовестных, либо дают какие-то необходимые рекомендации. Дело в том, что ООО «ЭВЕРЕСТ» не может продолжить работы из-за отсутствия специалистов, техники и т.д., в сроки они не укладываются. «Строй контроль» не может принять у них работы, так как качество не соответствует нормам, а благоустройство территории необходимо завершить в срок.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Принять решение Главы городского поселения г. Серафимович о намерении расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком и продолжить дальнейшую работу по реализации программы комфортной городской среды согласно действующему законодательству.

Заместитель председателя Общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии

 Г.А. Выпрышкин
 А.А. Чумакова