

ПРОТОКОЛ №11
заседания общественной комиссии

26.09.2019 год

город Серафимович

Присутствовали: общественная комиссия в составе 11 человек:

Ильина Т.Н. – глава городского поселения г. Серафимович Серафимовичского района Волгоградской области;
Пучков А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Серафимовичского муниципального района;
Выпяшкин Г.А. – член совета журналистов;
Гордеева Ольга Федоровна – председатель Серафимовичского городского Совета городского поселения город Серафимович Волгоградской области;
Кадыкова Л.Д. – член школы социальной активности;
Луганцева Г.Д. – председатель ТОС «Центральное – 2»;
Пучкова Н.П. – председатель ТОС «Горбачи»;
Чумакова А.А. – член ТОС «Базнинский»;
Гордеева О.Ф. – председатель Серафимовичского городского Совета;
Попов А.Э. – директор МУП «Усть-Медведицкое»;
Кушнарев С.В. – депутат Серафимовичского городского Совета, руководитель молодежного телевидения;
Донецкова Е.Н. – председатель ТОС «Молодежный»;

Всего 12 человек.

Повестка дня:

1. Промежуточный контроль за ходом работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2019 году при непосредственном выезде на территории благоустройства.

По первому вопросу слушали: Ильину Т.Н. – главу городского поселения г. Серафимович, которая рассказала о том на каком этапе в данное время находятся работы по благоустройству двух общественных территорий:

- "Городской парк" расположенный в границах пер. Пристанский и ул. Погорелова;
- "Сквер Купеческий" расположенный в границах ул. Октябрьская и ул. Республиканская при непосредственном выезде на вышеуказанные объекты.

Татьяна Николаевна сообщила о том, что в связи с рядом причин, подрядчик ООО «ЖКХГАРАНТ», осуществляющий работы не успевает в срок согласно условий муниципального контракта завершить строительство данных объектов. В связи с чем начаты соответствующие правовые процедуры в отношении подрядчика согласно законодательства. Члены общественного совета высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией и пожелания завершения работ на вышеуказанных объектах при участии подрядчика ООО «ЖКХГАРАНТ».

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет.


Решили:

- 1) Работу, проведенную на территории двух общественных территорий:
 - "Городской парк" расположенный в границах пер. Пристанский и ул. Погорелова;
 - "Сквер Купеческий" расположенный в границах ул. Октябрьская и ул. Республиканская

считать удовлетворительной, информацию Ильиной Т.Н. о ходе благоустройства общественных территорий, выбранных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2019 году принять к сведению;

2) Завершить работы на вышеуказанных объектах при участии ООО «ЖКХГАРАНТ».

Заместитель председателя Общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии



Г.А. Выпряшкин
А.А. Чумакова